



УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола"
А.А. Трудинов
" " " 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"
Е.А. Сидоров
" " " 2024 г.

График проведения испытаний и ремонта Йошкар-Олинских тепловых сетей Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" по окончанию ОЗП и на время полного останова в летний период 2025 г.

№ п/п	НА И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т	май											Июнь						
		число	26пн	27вт	28ср	29чт	30пт	31сб	01вс	02пн	03вт	04ср	05чт	06пт	07сб	08вс	09пн	10вт	11ср
		кол-во дней	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I																			
Тепломагистрали М-3, М-4, М-7 и присоединенные к ним распределительные тепловые сети																			
1.1	Отключение потребителей, подготовка к гидравлической опрессовке																		
1.2	Гидравлическая опрессовка, слив распределительных и квартальных тепловых сетей																		
1.3	Слив воды, подготовка к ремонту, начало ремонтных работ																		
1.4	Ремонт оборудования тепловых сетей																		
1.5	Заполнение магистральных трубопроводов и проведение опрессовки трубопроводов тепловых сетей после ремонта																		
1.6	Заполнение трубопроводов тепловых сетей ПАО "Т Плюс" и стронних (теплосетевых) организаций																		
1.7	Включение потребителей (по готовности систем ГВС)																		
II																			
Тепломагистраль М-8 и присоединенные распределительные тепловые сети м-она "Ширяйково"																			
№ п/п	НА И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т	май					Июнь												
		число	16пн	17вт	18ср	19чт	20пт	21сб	22вс	23пн	24вт	25ср	26чт	27пт	28сб	29вс	30пн	01вт	02ср
		кол-во дней	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Отключение потребителей, подготовка к гидравлической опрессовке																		
	Подготовка к гидравлической опрессовке																		
2.2	Гидравлическая опрессовка																		
2.3	Слив воды, подготовка к ремонту																		
2.4	Ремонт оборудования тепловых сетей																		
2.5	Заполнение магистрали и распределительных тепловых сетей																		
2.6	Включение потребителей (по технической готовности)																		

1. Полное прекращение горячего водоснабжения - с 26.05 до 05.06.2025 года.
2. Все испытания тепловых сетей проводятся только по взаимно согласованным программам Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" и АО "Йошкар - Олинская ТЭЦ-1".
3. Опрессовка 27.05.2024 г.:
 - 3.1. тепломагистрали М-5 проводится совместно с тепломагистралями М-3, М-4, М-7;
 - 3.2. распределительных тепловых сетей, присоединенных к магистралям Йошкар-Олинских тепловых сетей Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс", проводится одновременно с опрессовкой тепломагистралей М-3, М-4, М-5, М-7.
4. Гидравлическую опрессовку тепломагистрали М-8 с присоединенными квартальными теплосетями м/р "Ширяйково" Йошкар-Олинские тепловые сети Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" проводят совместно с гидравлической опрессовкой тепломагистралей М-2,2А,2Б,2В от ОК 37 (по графику АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1") 17.06.2025 г.
5. Ремонт тепломагистрали М-8 проводится в соответствии со сроками ремонта тепломагистралей М-2, М-2А, М-2Б, М-2В (по графику АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1").
6. Ремонты тепломагистралей М-3, М-4, М-7, квартальных тепловых сетей и ЦТП (кроме трубопроводов систем отопления после ЦТП) проводятся в сроки с 29.05 по 02.06.2025 г. Ремонт трубопроводов систем отопления после ЦТП проводится до 31.08.2025.
7. Расход сетевой воды необходимой для заполнения трубопроводов после планового ремонта :
 - 7.1. тепломагистралей М-1, М-2, М-5, М-8 фиксируется приборами учета узел учёта, установленными на источнике СЦТ - Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс";
 - 7.2. квартальных тепловых сети мкр."Ширяйково" фиксируется приборами учета узел учёта, установленного в УТ-817 ЦТП-3 Йошкар-Олинских тепловых сетей Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс".

СОГЛАСОВАНО
Технический директор - главный инженер
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2,
Филиала "Марий Эл и Чувашии"
ПАО "Т Плюс"

А.А. Фадеев
" " " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Технический директор - главный инженер
Йошкар-Олинских тепловых сетей
Филиала "Марий Эл и Чувашии"
ПАО "Т Плюс"

А.П. Иванов
" " " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала Марий Эл и Чувашии
АО "Энергосбыт Плюс"

Л.В. Александрова
" " " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер-заместитель
директора
по техническому развитию
АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

А.В. Болдынкин
" " " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО НПФ "Энергетик"

Т.В. Вырупаева
" " " 2024 г.

17.05.2024