


СОГЛАСОВАНО
 Главный инженер – заместитель директора
 по техническому развитию
 АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»


 А.В. Болдынкин
 « » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный инженер
 Филиала «Марий Эл и Чувашии»
 ПАО «Т Плюс»


 Е.А. Сидоров
 « » 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
 И.о. главы администрации
 городского округа
 «Город Йошкар-Ола»
 А.А. Трудинов
 « » 2024 г.

ГРАФИК
проведения испытаний и ремонта тепловых сетей АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2025 год

Наименование	Май						Июнь				
	26пн	27вт	28ср	29чт	30пт	31сб	01вс	02пн	03вт	04ср	05чт
I этап. М-5, распределительные сети М-3, М-4, М-7 от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2											
1 Отключение потребителей											
2 Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность											
3 Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей											
4 Слив воды, снятие заглушек у потребителей											
5 Ремонт оборудования тепловых сетей											
6 Заполнение распределительных сетей											
7 Включение потребителей											
М-1 (Ленинская линия, Эшпаевская линия) от Йошкар-Олинской ТЭЦ-1											
1 Отключение потребителей											
2 Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность											
3 Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей											
4 Слив воды, снятие заглушек у потребителей											
5 Ремонт оборудования тепловых сетей											
6 Заполнение магистрали и распределительных сетей											
7 Включение потребителей											
М-1 (Вашская линия) от Йошкар-Олинской ТЭЦ-1											
1 Отключение потребителей											
2 Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность											
3 Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей											
4 Слив воды, снятие заглушек у потребителей											
5 Ремонт оборудования тепловых сетей											
6 Заполнение магистрали и распределительных сетей											
7 Включение потребителей											

Наименование	Июнь										
	16пн	17вт	18ср	19чт	20пт	21сб	22вс	23пн	24вт	25ср	26чт
II этап. М-2, М-2А, М-2Б, М-2В, М-8 от ОК-37											
1 Отключение потребителей											
2 Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность											
3 Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей											
4 Слив воды, снятие заглушек у потребителей											
5 Ремонт оборудования тепловых сетей											
6 Заполнение магистрали и распределительных сетей											
7 Включение потребителей (по технической готовности)											

Начальник ПТО АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»



А.Н. Кузьмичев

акт. 2024-1